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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce il cronoprogramma indicativo delle fasi attuative e degli interventi 

allegato al progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del sistema di collettamento 

e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda.  

Nel crono programma sono state inserite le principali attività previste durante le fasi di 

approvazione della proposta progettuale contenuta nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, la 

dichiarazione di pubblico interesse, le fasi progettuali successive, la messa in gara, l’aggiudicazione 

definitiva e delle attività previste durante la realizzazione dell’opera fino al collaudo della stessa.  

 

2 DESCRIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA  

La stesura del documento è stata condotta in funzione dell’individuazione delle fasi attuative al fine 

di poter associare una stima dei tempi necessari. L’articolazione del cronoprogramma è 

sostanzialmente divisa in quattro fasi principali:  

 

1. Fase di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte dell’Ufficio 

d’Ambito;  

2. Fase relativa alla progettazione definitiva con approvazione del progetto definitivo con 

convocazione di Conferenza dei Servizi da parte degli Enti competenti e dichiarazione di 

pubblica utilità;  

3. Fase relativa alla progettazione esecutiva, verifica e validazione del progetto, gara per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione del collettore e del depuratore; 

4. Fase di esecuzione dei lavori suddivisi in quattro lotti nella soluzione Lonato e in tre lotti 

nella soluzione Gavardo-Montichiari. 

 

Si sottolinea che detto cronoprogramma è indicativo per le prime due fasi in quanto le approvazioni 

dei progetti potrebbero subire una dilatazione delle tempistiche non dipendenti dal proponente.  

Anche le fasi successive, relative all’esecuzione dei lavori, devono ritenersi indicative, visto 

l’attuale livello preliminare di progettazione. 
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Nel cronoprogramma di seguito riportato, si prevedono le tempistiche di dettaglio per ogni fase 

individuata. 

Come richiesto dall’Ufficio d’Ambito si propone, inoltre, il confronto tra i cronoprogrammi relativi 

alle due diverse soluzioni progettuali che prevedono un unico impianto di depurazione centralizzato 

sito a Lonato oppure sistema di collettamento a servizio di due impianti di depurazione siti a 

Gavardo e a Montichiari. 

 

Il cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti fino alle attività di collaudo e alla 

messa in funzione dell’impianto, compresa l’acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e 

autorizzazioni. 
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2.1 Fasi progettuali 

Il cronoprogramma delle fasi progettuali sino all’avvio dei lavori coincide per entrambe le soluzioni 

ed è stata stimata una durata di 3 anni.  

Si evidenzia che, per la soluzione Gavardo-Montichiari, l’iter di approvazione del progetto 

definitivo necessita di due distinte procedure di VIA (una per il depuratore di Gavardo e una per 

Montichiari), quindi, potrebbe essere più complesso dal punto di vista autorizzativo rispetto alla 

soluzione Lonato, che necessita di una sola procedura di VIA. 

 

2.2 Fasi esecutive/lavori– soluzione LONATO 

La soluzione proposta prevede la suddivisione in 4 lotti per la realizzazione dell’intera infrastruttura 

aventi una durata complessiva stimata pari a 5 ANNI. 

Il cronoprogramma è suddiviso in 4 LOTTI funzionali, per ciascuno dei quali è specificata la 

sequenza logica di organizzazione generale delle lavorazioni. 

Le finalità di tale organizzazione sono le seguenti: 

• Dismissione del tratto di doppia condotta sub-lacuale da Toscolano a Brancolino; 

• Riduzione degli impatti sull’ambiente circostante; 

• Recupero di potenzialità ed efficienza per il collettore esistente Desenzano-Sirmione 

• Progettazione di un’organizzazione dei lavori che garantisca il mantenimento della 

continuità idraulica del sistema e la continuità del servizio incrementando la potenzialità 

di depurazione dell’intero sistema sia mediante la realizzazione del nuovo impianto di 

depurazione di Lonato in due lotti successivi sia mediante recupero della potenzialità del 

depuratore di Peschiera; 

• Miglioramento della sostenibilità ambientale e valorizzazione tramite riutilizzo delle acque 

depurate in agricoltura e scarico nel corpo recettore del refluo depurato solo nel periodo 

invernale, salvaguardando quanto più possibile la qualità delle acque fluenti; 

• Razionalizzazione dei lavori con lo scopo di salvaguardare l’incolumità degli operatori. 
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Le opere previste nel LOTTO 1, avente una durata complessiva di 3 anni, consistono in: 

 realizzazione del primo lotto funzionale del nuovo impianto di depurazione di Lonato, 

avente potenzialità pari a 100.000 AE (identificate come Lotto 1A); 

 realizzazione del nuovo collettore di scarico reflui depurati avente uno sviluppo di 9 km 

(identificate come Lotto 1B); 

 realizzazione del collettore fognario dal sollevamento di Maguzzano al depuratore di 

Lonato avente uno sviluppo di 12 km (identificate come Lotto 1C); 

 realizzazione del tratto di collettore Carmine-Cunettone avente uno sviluppo di 6,9 km 

(identificate come Lotto 1D); 

 realizzazione collettore Maguzzano-Cunettone avente uno sviluppo di 20,5 km 

(identificate come Lotto 1E); 

 

Le opere previste nel LOTTO 2 avente una durata complessiva di 3 anni, consistono in: 

 realizzazione del secondo lotto funzionale del nuovo impianto di depurazione di Lonato, 

al termine del quale l’impianto avrà una potenzialità pari a 200.000 AE (identificate come 

Lotto 2A); 

 realizzazione del collettore fognario Toscolano - Carmine di Salò avente uno sviluppo di 

9,5 km (identificate come Lotto 2B) 

 

Le opere previste nel LOTTO 3 avente una durata complessiva di 1 anno, consistono in: 

 realizzazione del collettore fognario Gargnano -Toscolano avente uno sviluppo di 8 km 

(identificate come Lotto 3) 

 

Le opere previste nel LOTTO 4 avente una durata complessiva di 1 anno, consistono in: 

 realizzazione del collettore fognario Desenzano - Maraschina avente uno sviluppo di 1,4 

km (identificate come Lotto 4) 

 

Si riporta nel seguito uno schema riassuntivo delle principali fasi attuative dal quale si può 

desumere la sequenza temporale delle singole fasi, alcune delle quali sono organizzate 

contemporaneamente. 
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LOTTO 1 
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LOTTO 1 

 

LO
T

T
O

 F
A

S
E

MicroFasi inizio Fine

Lunghezza 

collettori 

Abitanti 

Equivalenti

Importo lavori NOTE OBIETTIVI RAGGIUNTI

1.A Depuratore Lonato 1 Lotto (100000 AE)

01/09/2024 31/08/2026

100000 31.000.000 €

dal 1/9/2026 sgravato i 

depuratore di Peschiera di 

98.000 AE 

1.B Collettore di scarico depuratore - Chiese
01/09/2024 31/08/2026

9 8.300.000 €

1.C Collettore Maguzzano - Depuratore Lonato

01/09/2024 31/08/2026

12 12.500.000 €

il 1/9/26 avvio del depuratore di 

Lonato a servizio del territorio dei 

comuni da  S.Felice al comune di 

Lonato (S.Felice, Puegnago, 

Padenghe, Soiano, Polpenazze, 

Manerba, Moniga, Lonato) 98.000 

AE

il 1/9/2026 dismissione della 

condotta sublacuale Lonato -

Desenzano

1.D Collettore Carmine - Cunettone
01/09/2024 31/08/2026

7 8.500.000 €

1.E Collettore Cunettone Maguzzano
01/09/2024 31/08/2027

21 15.300.000 €
 

 

VANTAGGI: 

Tutta la Valtenesi e il Comune di Lonato vengono collettati al nuovo depuratore di LONATO dopo 2 ANNI dall’inizio dei lavori, ovvero al termine delle opere del lotto 1A, 1B e 1C con utilizzo del collettore esistente da 

San Felice a Lido di Lonato/Maguzzano 

Ne consegue che: 

 Nel tratto Desenzano-Sirmione l’attuale collettore recupera immediatamente la piena funzionalità ed efficienza ed è possibile la dismissione della condotta sublacuale Lonato-Desenzano; 

 Circa il 50% della popolazione equivalente futura (98˙000 AE sul totale di 200˙000 AE) risulta servito dal nuovo schema di depurazione di Lonato. 

 L’attuale depuratore di Peschiera viene sgravato del carico corrispondente a 98.000 AE 
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LOTTO 2 
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LOTTO 2 

 

 

LO
T

T
O

 F
A

S
E

MicroFasi inizio Fine

Lunghezza 

collettori 

Abitanti 

Equivalenti

Importo lavori NOTE OBIETTIVI RAGGIUNTI

2.A Depuratore Lonato 2 Lotto (+100000 AE)

01/09/2026 31/08/2028

200000 21.000.000 €
il 1/9/2028 area alto lago da 

Gargnano a Salò depurata a Lonato

dal 1/9/2028 sgravato il 

depuratore di Peschiera di 

74.000 AE

2.B Collettore Toscolano Carmine

01/09/2026 31/08/2029

10 6.000.000 €

il 1/9/2028 dismissione 

condotta sublacuale 

Toscolano  

 

 

VANTAGGI: 

 I reflui provenienti dall’ALTO LAGO (da Gargnano a Salò) vengono collettati al nuovo depuratore dopo 2 ANNI dall’inizio dei lavori del 2° lotto, ovvero al termine della realizzazione del tratto di collettore da 

Toscolano al Carmine e del secondo lotto del depuratore di Lonato 

 Dismissione delle CONDOTTE SUB LACUALI dopo 2 ANNI dall’inizio dei lavori del 2° lotto ovvero dopo 4 ANNI dall’inizio dei lavori. La dismissione della sublacuale Toscolano-Torri del Benaco può avvenire 

un anno prima rispetto alla conclusione della fase 2B, riutilizzando temporaneamente i collettori esistenti in pressione Barbarano -Toscolano 

Ne consegue che: 

 L’attuale depuratore di Peschiera viene sgravato di un ulteriore carico corrispondente a 74.000 AE 
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LOTTO 3 

 

  

 

LO
T

T
O

 F
A

S
E

MicroFasi inizio Fine

Lunghezza 

collettori 

Abitanti 

Equivalenti

Importo lavori NOTE OBIETTIVI RAGGIUNTI

3 Collettore Gargnano Toscolano
01/09/2028 31/08/2029

8 3.600.000 €
 

 

VANTAGGI: 

Completamento del sistema di collettamento fognario del lago di Garda. 



 

Sistema di collettamento e depurazione per la sponda bresciana del lago di Garda 

Progetto di fattibilità tecnico economica 

G.5 – Cronoprogramma delle fasi attuative                                                                                               - Pagina 12 di 20- 

LOTTO 4 

 

  

 

 

LO
T

T
O

 F
A

S
E

MicroFasi inizio Fine

Lunghezza 

collettori 

Abitanti 

Equivalenti

Importo lavori NOTE OBIETTIVI RAGGIUNTI

4 Collettore Desenzano Maraschina
01/09/2026 31/08/2028

1 3.800.000 €
 

 

VANTAGGI: 

Si recupera la piena funzionalità del sistema di collettamento afferente al depuratore di Peschiera eliminando le criticità locali. 
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2.3 Fasi esecutive/lavori – soluzione GAVARDO - MONTICHIARI 

La soluzione proposta prevede la suddivisione in 3 lotti per la realizzazione dell’intera infrastruttura 

aventi una durata complessiva stimata pari a 4 anni. 

Il cronoprogramma è suddiviso in 3 LOTTI funzionali, per ciascuno dei quali è specificata la 

sequenza logica di organizzazione generale delle lavorazioni. 

Le finalità di tale organizzazione sono le seguenti: 

• Dismissione del tratto di doppia condotta sub-lacuale da Toscolano a Brancolino; 

• Riduzione degli impatti sull’ambiente circostante; 

• Recupero di potenzialità ed efficienza per il collettore esistente Desenzano-Sirmione 

• Progettazione di un’organizzazione dei lavori che garantisca il mantenimento della 

continuità idraulica del sistema e la continuità del servizio incrementando la potenzialità 

di depurazione dell’intero sistema sia mediante la realizzazione del nuovo impianto di 

depurazione di Gavardo sia mediante l’ampliamento del depuratore di Montichiari, sia 

mediante il recupero della potenzialità del depuratore di Peschiera; 

• Razionalizzazione dei lavori con lo scopo di salvaguardare l’incolumità degli operatori. 

 

Le opere previste nel LOTTO 1, avente una durata complessiva di 3 anni, consistono in: 

 realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Gavardo, avente potenzialità pari a 

100.000 AE (identificate come Lotto 1A); 

 realizzazione del nuovo collettore Roè-Gavardo avente uno sviluppo di 5,6 km 

(identificate come Lotto 1B); 

 realizzazione del tratto di collettore Carmine-Roè avente uno sviluppo di 8,0 km 

(identificate come Lotto 1C); 

 realizzazione del collettore fognario Toscolano - Carmine di Salò avente uno sviluppo di 

9,5 km (identificate come Lotto 1D) 

 Ampliamento dell’impianto di depurazione di Montichiari fino alla potenzialità di 150.000 

AE (identificate come Lotto 1E) 

 realizzazione del collettore fognario Rassica depuratore di Montichiari avente uno sviluppo 

di 14,2 km (identificate come Lotto 1F); 
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 realizzazione collettore Maguzzano – Rassica avente uno sviluppo di 6,0 km (identificate 

come Lotto 1G). 

 

Le opere previste nel LOTTO 2 avente una durata complessiva di 3 anni, consistono in: 

 realizzazione del collettore fognario Puegnago - Maguzzano avente uno sviluppo di 18,1 

km (identificate come Lotto 2A); 

 realizzazione del collettore fognario Desenzano - Maraschina avente uno sviluppo di 1,4 

km (identificate come Lotto 2B). 

 

Le opere previste nel LOTTO 3 avente una durata complessiva di 1 anno, consistono in: 

 realizzazione del collettore fognario Gargnano -Toscolano avente uno sviluppo di 8 km 

(identificate come Lotto 3). 

 

Si riporta nel seguito uno schema riassuntivo delle principali fasi attuative dal quale si può 

desumere la sequenza temporale delle singole fasi, alcune delle quali sono organizzate 

contemporaneamente. 
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 LOTTO 1 
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LOTTO 1 

LO
T

T
O

 

F
A

S
E

MicroFasi inizio Fine

Lunghezza 

collettori 

Abitanti 

Equivalenti

Importo lavori NOTE OBIETTIVI RAGGIUNTI

1.A Depuratore di Gavardo 01/09/2024 31/08/2026 100000 26.000.000 €

1.B Collettore Roè-Depuratore di Gavardo 01/09/2024 31/08/2026 6 4.600.000 €

1.C Collettore Carmine Roè 01/09/2024 31/08/2026 8 8.600.000 €

il 1/9/26 avvio del depuratore di 

Gavardo a servizio del territorio da 

Gargnano a Roè 74.000 AE

dal 1/9/2026 sgravato il 

depuratore di Peschiera di 

74.000 AE

1.D Collettore Toscolano Carmine 01/09/2024 31/08/2027 10 6.000.000 €

 il 1/9/2026 dismissione 

collettore sublacuale di 

Toscolano

1.E Depuratore di Montichiari 01/09/2024 31/08/2026 150000 32.000.000 €

il 1/9/26 avviodel  depuratore di 

Montichiari a servizio del territorio 

da S. Felice a Lonato 98.000 AE

dal 1/9/2026 sgravato il 

depuratore di Peschiera di 

98.000 AE

1.F Collettore Rassica Depuratore di Montichiari 01/09/2024 31/08/2026 14 10.600.000 €

1.G Collettore Maguzzano Rassica 01/09/2024 31/08/2026 6 6.400.000 €
 

 

VANTAGGI: 

1) Avvio del depuratore di GAVARDO dopo 2 ANNI dall’inizio dei lavori  

Ne consegue che: 

 I reflui dell’alto lago (corrispondenti a 74.000AE) sono depurati a Gavardo 

 L’attuale depuratore di Peschiera viene sgravato del carico corrispondente a 74.000 AE 

2) Dismissione delle CONDOTTE SUB LACUALI 

3) Tutta i comuni della Valtenesi da S. Felice a Lonato vengono collettati al depuratore di MONTICHIARI dopo 2 ANNI dall’inizio dei lavori, ovvero al termine delle opere del lotto 1E, 1F e 1G con utilizzo del 

collettore esistente da San Felice a Lido di Lonato/Maguzzano 

Ne consegue che: 

 L’attuale depuratore di Peschiera viene sgravato del carico corrispondente a 98.000 AE. 
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LOTTO 2 

 

LO
T

T
O

 

F
A

S
E

MicroFasi inizio Fine

Lunghezza 

collettori 

Abitanti 

Equivalenti

Importo lavori NOTE OBIETTIVI RAGGIUNTI

2.A Colettore Puegnago Maguzzano 01/09/2025 31/08/2027 18 11.800.000 €

2.B Collettore Desenzano Maraschina 01/09/2025 31/08/2027 1 3.800.000 €
 

VANTAGGI: 

Si recupera la piena funzionalità del sistema di collettamento afferente al depuratore di Peschiera eliminando le criticità locali. 
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LOTTO 3 

 

  

 

LO
T

T
O

 

F
A

S
E

MicroFasi inizio Fine

Lunghezza 

collettori 

Abitanti 

Equivalenti

Importo lavori NOTE OBIETTIVI RAGGIUNTI

3 Collettore Gargnano Toscolano 01/09/2026 31/08/2027 8 3.700.000 €
 

 

VANTAGGI: 

Completamento del sistema di collettamento fognario del lago di Garda – conclusione dell’opera. 
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3 TIMELINE - SOLUZIONE LONATO 

Si riporta in allegato il cronoprogramma delle principali fasi dello sviluppo del progetto e della 

realizzazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda – soluzione con 

depuratore centrale a Lonato. 

L’intero sviluppo temporale si articola in 8 ANNI di cui i primi 3 anni dedicati allo sviluppo 

progettuale e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera. In 

particolare, la progettazione dell’impianto di depurazione, avente una potenzialità superiore ai 

100.000 AE, sarà sottoposta anche alla procedura di V.I.A. il cui iter prevede tempistiche stimabili 

in circa un anno. 

La fase realizzativa avrà una durata temporale complessiva di 5 ANNI, ma con benefici evidenti già 

dalla fine del secondo anno dall’inizio dei lavori; tali vantaggi saranno progressivamente sempre più 

rilevanti grazie all’organizzazione delle fasi lavorative che prevede contemporaneamente la 

realizzazione di più lotti funzionali. 

Secondo il cronoprogramma proposto la dismissione della condotta sublacuale Toscolano-Torri 

avviene in 7 anni (4 anni dall’avvio lavori). 
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1 Progetto fattibilità -trasmissione a ATO

2 CdS

3 Approvazione progetto fattibilità

4 Progetto definitivo

5 trasmissione a ATO

6 Procedimento VIA - impianto di depurazione

7 CdS

8 Approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità

9 Progetto esecutivo collettore

10 Progetto esecutivo depuratore

11 Verifica e validazione prog exe

12 Gara affidamento lavori

13 1.A Depuratore Lonato 1 Lotto (100000 AE) 01/09/2024 31/08/2026 100.000 31.000.000 €

14 1.B Collettore di scarico depuratore - Chiese 01/09/2024 31/08/2026 9 8.300.000 €

15 1.C Collettore Maguzzano-Depuratore Lonato 01/09/2024 31/08/2026 12 12.500.000 €

16 1.D Collettore Carmine-Cunettone 01/09/2024 31/08/2026 7 8.500.000 €

17 1.E Collettore Cunettone-Maguzzano 01/09/2024 31/08/2027 21 15.300.000 €

18 2.A Depuratore Lonato 2 Lotto (+100000 AE) 01/09/2026 31/08/2028 200.000 21.000.000 €

19 2.B Collettore Toscolano-Carmine 01/09/2026 31/08/2029 10 6.000.000 €

20 3 Collettore Gargnano-Toscolano 01/09/2028 31/08/2029 8 3.600.000 €

21 4 Collettore Desenzano-Maraschina 01/09/2026 31/08/2028 1 3.800.000 €

Km 67 110.000.000 €

AE 200.000
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MILESTONE:

il 1/9/26 avvio della 

depurazione a Lonato da 

S.Felice sino a Lonato 

(S.Felice, Puegnago, 

Padenghe, Soiano, 

Polpenazze, Manerba, 

Moniga, Lonato) - 98.000 AE

OBIETTIVI RAGGIUNTI

dal 1/9/2026 sgravati 98.000 

AE al depuratore di Peschiera 

collettati al depuratore di 

Lonato e DISMISSIONE 

CONDOTTA SUBLACUALE 

LONATO DESENZANO

MILESTONE:

il 1/9/2028 area alto lago da 

Gargnano a Salò risulta  

completamente depurata 

presso il depuratore di Lonato

OBIETTIVI RAGGIUNTI

dal 1/9/2028 sgravati 74.000 

AE al depuratore di Peschiera 

collettati al depuratore di 

Lonato e DISMISSIONE 

CONDOTTA SUBLACUALE DI

TOSCOLANO
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4 TIMELINE - SOLUZIONE GAVARDO - MONTICHIARI 

Si riporta in allegato il cronoprogramma delle principali fasi dello sviluppo del progetto e della 

realizzazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda – soluzione con 

depuratori a Gavardo e a Montichiari. 

L’intero sviluppo temporale si articola in 6 ANNI di cui i primi 3 anni dedicati allo sviluppo 

progettuale e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera. In 

particolare, la progettazione degli impianti di depurazione, aventi potenzialità superiore ai 100.000 

AE, sarà sottoposta anche a procedure di V.I.A. il cui iter prevede tempistiche stimabili in circa un 

anno. 

La fase realizzativa avrà una durata temporale complessiva di 3 ANNI, con benefici a partire dalla 

fine del secondo anno dall’inizio dei lavori in analogia alla soluzione precedente; si rimarca però 

che la doppia procedura di VIA alla quale dovranno essere sottoposti i due impianti potrebbe 

comportare ritardi autorizzativi che si ripercuoterebbero sull’iter progettuale complessivo. 

Secondo il cronoprogramma proposto la dismissione della condotta sublacuale Toscolano-Torri 

avviene in 5 anni (2 anni dall’avvio lavori). 

Rispetto al cronoprogramma della soluzione Lonato, la soluzione Gavardo-Montichiari è più 

complessa dal punto di vista tecnico/operativo e finanziario, in quanto concentra oltre l’80% dei 

lavori nei primi 2 anni. 
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1 Progetto fattibilità -trasmissione a ATO

2 CdS

3 Approvazione progetto fattibilità

4 Progetto definitivo

5 trasmissione a ATO

6 Procedimento VIA - impianto di depurazione

7 CdS

8 Approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità

9 Progetto esecutivo collettore

10 Progetto esecutivo depuratore

11 Verifica e validazione prog exe

12 Gara affidamento lavori

13 1.A Depuratore di Gavardo 01/09/2024 31/08/2026 100.000 26.000.000 €

14 1.B Collettore Roè-Depuratore di Gavardo 01/09/2024 31/08/2026 6 4.600.000 €

15 1.C Collettore Carmine-Roè 01/09/2024 31/08/2026 8 8.600.000 €

16 1.D Collettore Toscolano-Carmine 01/09/2024 31/08/2027 10 6.000.000 €

17 1.E Depuratore di Montichiari 01/09/2024 31/08/2026 150.000 32.000.000 €

18 1.F Collettore Rassica-Depuratore di Montichiari 01/09/2024 31/08/2026 14 10.600.000 €

19 1.G Collettore Maguzzano-Rassica 01/09/2024 31/08/2026 6 6.400.000 €

20 2.A Colettore Puegnago-Maguzzano 01/09/2025 31/08/2027 18 11.800.000 €

21 2.B Collettore Desenzano-Maraschina 01/09/2025 31/08/2027 1 3.800.000 €

22 3 Collettore Gargnano-Toscolano 01/09/2026 31/08/2027 8 3.700.000 €

Km 71 113.500.000 €

AE 250.000

11.800.000 €

3.800.000 €
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32.000.000 €
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MILESTONE:

il 1/9/26 avvio della 

depurazione a Gavardo per il 

territorio ricompreso tra 

Gargnano e Roè con 

potenzialità di 74.000 AE

OBIETTIVI RAGGIUNTI

dal 1/9/2026 sgravato il 

depuratore di Peschiera di  

74.000 AE collettati al 

depuratore di Gavardo e 

DISMISSIONE DELLA 

SUBLACUALE DI TOSCOLANO

OBIETTIVI RAGGIUNTI

dal 1/9/2026 sgravato il 

depuratore di Peschiera di 

98.000 AE collettati al 

depuratore di Montichiari

MILESTONE:

il 1/9/26 previsto l'avvio della 

depurazione a Montichiari per 

il territorio ricompreso tra S. 

Felice e Lonato con 

potenzialità di 98.000 AE




