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Presidente CABINA DI REGIA

per la realizzazione di nuove opere per il
collettamento e la depurazione

del lago di Garda

Verona, 13 luglio 2020

Oggetto: Convenzione operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove
opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda. Art. 3,
comma 3. — Comunicazioni.

Mi pregio comunicare che, in data 2 luglio 2020, & stato approvato il
progetto definitivo “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui
nel bacino del lago di Garda — sponda veronese”, trasmetto a codesto Ministero
nel mese di dicembre 2019, e sono state avviate le necessarie procedure
espropriative, che coinvolgono oltre trecento soggetti, sia pubblici che privati.

Presumibilmente entro il mese di settembre 2020 verra approvato lo
schema regolatorio 2020/23, ed il piano delle opere strategiche 2020/27, che
conterra la programmazione dei lavori d ristrutturazione, che ammontano a
complessivi 116,5 M€, a fronte degli 88,0 M€ inizialmente previsti.

Purtroppo devo segnalare il ritardo di oltre un anno sul crono-programma
iniziale; le motivazioni sono connesse sostanzialmente con i ricorsi al TAR
relativi alla gara per la progettazione, ed al recente periodo di emergenza
COVID19.

Ritengo opportuno sottolineare, anche in relazione ai lavori del tavolo
tecnico - dal quale, peraltro, non sono emerse novita tecniche sostanziali tali da
rimettere in discussione le decisioni prese - che eventuali modificazioni allo
scenario generale, approvato e finanziato nel 2018, potrebbero comportare la
necessita di modifiche non banali ai progetti consegnati ed approvati, e la
necessita di rivedere le procedure espropriative in corso.

Tali eventualita potrebbero causare I'aumento dei costi a carico della
collettivita, oltre ad un altrettanto probabile ulteriore ritardo nell’avvio dei lavori.

Non appena saranno completate le procedure di pubblicazione,
provvedero alla trasmissione formale del provvedimento di approvazione.

Distinti saluti
I Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini




