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A0 Elenco allegati 

A1 Relazione generale, quadro economico e aggiornamento indicazioni sulla sicurezza 

A2 Relazione tecnica e calcoli idraulici 

A3 Tabella di supporto al profilo idraulico e dimensionamento condotte 

A4 Calcolo e dimensionamento sifoni e schede tecniche 

A5 Predimensionamento opere strutturali 

A6 Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi 

A7 Computo metrico e richiesta d'offerta 

A8 Computo metrico estimativo 

A9 Incidenza percentuale della manodopera 

A10 Cronoprogramma 

A11 Capitolato prestazionale d'appalto 

A12 Relazione di compatibilità idraulica della C.M.V.C. per verifica tratto tra sez. 80 e 84 

A13 Documenti del piano particellare 

A14 Documentazione fotografica 

A15 Tabulati di rilievo 

A16 Relazione di sostenibilita e prefattibilita ambientale 

A17 Piano di manutenzione 

A18 Piano di monitoraggio geotecnico e strutturale 

A19 Indicazioni per il piano di sicurezza e coordinamento 

A20 Relazione geologica 

A21 Relazione Archeologica 
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TRATTO 1 Installazione cantiere mobile
Realizzazione tratto di collettore
Collaudo 
Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 2 Installazione cantiere mobile
Realizzazione tratto di collettore
Collaudo 
Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 3 Installazione cantiere mobile
Realizzazione tratto di collettore
Collaudo 
Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 4 Installazione cantiere mobile
Realizzazione tratto di collettore
Collaudo 
Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 5 Installazione cantiere mobile
Realizzazione tratto di collettore
Collaudo 
Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 6 Installazione cantiere mobile
Realizzazione tratto di collettore
Collaudo 
Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 7 Installazione cantiere mobile
Realizzazione tratto di collettore
Collaudo Finale
Smobilitazione cantiere mobile
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TRATTO 1 Installazione cantiere mobile

Realizzazione tratto di collettore e allacci

Immissione nel collettore intercomunale

Collaudo 

Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 2 Installazione cantiere mobile

Realizzazione tratto di collettore e allacci

Immissione nel collettore intercomunale

Collaudo 

Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 3 Installazione cantiere mobile

Realizzazione tratto di collettore e allacci

Immissione nel collettore intercomunale

Collaudo 

Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 4 Installazione cantiere mobile

Realizzazione tratto di collettore e allacci

Immissione nel collettore intercomunale

Collaudo 

Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 5 Installazione cantiere mobile

Realizzazione tratto di collettore e allacci

Immissione nel collettore intercomunale

Collaudo 

Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 6 Installazione cantiere mobile

Realizzazione tratto di collettore e allacci

Immissione nel sifone del collettore esistente

Collaudo 

Smobilitazione cantiere mobile

TRATTO 7 Installazione cantiere mobile

Realizzazione tratto di collettore e allacci

Immissione nel pozzetto del collettore esistente

Collaudo 

Smobilitazione cantiere mobile

SONICO: Sonico 
1A - 1B

Dal sifone 
EDISON alla 
sezione iniziale

Dalla sezione 
222 al Ponte 
delle Capre

Dal Ponte delle 
Capre sino 
all'uscita SS24

Dall'uscita SS42 
all'immissione 
Sonico 5 (Fraz. 
Rino)
Dall'immissione 
Sonico 5 (Fraz. 
Rino) 
all'immissione 
Dall'immissione 
Sonico 4 
all'immissione 
Sonico 2-3

Dall'immissione 
Sonico 2-3 al 
sifone EDISON 

EDOLO: Sponda 
destra Fiume 
Oglio

EDOLO: Via 
Primavera

INTERCOMUNALE

COMUNALI

redatto da Dott. Ingg. Lino Locatelli e Riccardo Mariolini

SONICO-
MALONNO: 
Garda, Zazza, 
Comparte

SONICO: 
Frazione Rino 

SONICO: Sonico 
4A - 4B

SONICO: Sonico 
2-3
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